Detalle de las Pautas de trabajo y desarrollo del proyecto

Integrantes:

❖ Federico Garrone. DNI: 40367157

* Facundo Castro, DNI: 39066760

Gastón Alejandro Mayán. DNI: 43718091

Gisel Estefanía López. DNI: 36506157

Reunión 14/09: planificación de trabajo

En nuestro primer encuentro, acordamos pautas de trabajo. Nos reuniremos cada jueves desde las 9:30 hs para poder trabajar juntos en el proyecto y planificar. También definimos el concepto de la página, será "un Blog de recetas".

Para el próximo encuentro indagaremos: páginas webs de la temática para poder definir una estructura final para nuestro proyecto.

Reunión 21/09: inicio de estructuración del sitio web

En nuestro segundo encuentro, expusimos las páginas que cada uno investigó, para, a partir de ello, ponernos de acuerdo con una idea general del diseño que queremos para nuestra página.

Las páginas que revisamos son las siguientes:

Páginas:

https://www.kiwilimon.com/

https://www.paulinacocina.net/

https://marubotana.com/institucional/index.php

https://claudiaandjulia.com/blogs/general

https://www.gastrolabweb.com/bebidas/


https://elgourmet.com/recetas/

https://cocinerosargentinos.com/pasteleria/alfajor-santafesino

https://www.cookpad.com/ar/home

https://ekilu.com/es

Para el estructura general trabajamos colaborativamente con Miro, cuyo link es el siguiente: https://miro.com/app/board/uXjVMitOM2M=/?share_link_id=919697515628



Para la próxima reunión:

- Debemos definir la paleta de colores y más detalles sobre la estructura que queremos desarrollar
- Acordamos reunirnos a trabajar en index.html para definir en conjunto parámetros y estilos de trabajo.


Reunión 28/09: Diseño Integral del Proyecto:

En nuestra tercera reunión desarrollamos la maquetación del sitio web en Figma. Definimos la paleta de colores y mayores detalles del diseño

Link de Figma:

https://www.figma.com/file/1yAnsrq28ualSpvztrEysr/TP-Front-Codo-a-Codo?type=design&node-id=1669-162202&mode=design&t=io1injUkZkpkGJqi-0

Definimos recetas y utilizamos algunas fotografías para la maquetación.



Para la próxima reunión:

- Elección de tipografía y favicon.
- Empezar a programar el index

Reunión 5/10:

En nuestra cuarta reunión diseñamos el logo de la página web y lo trasladamos a favicon. Programamos el index.html, ultimando detalles de diseño aplicado a header, body y footer, utilizando css para definir el estilo para que sea aplicado en todas las páginas que desarrollemos.

Para la próxima reunión:

- Añadir recetas e imágenes para el contenido de la página.
- Inventar y desarrollar un about us.
- Investigar y definir Api a utilizar.
- Empezar con el form.

Reunión 12/10

En nuestra quinta reunión, compartimos las recetas que cada uno buscó y definimos algunas para incorporarlas definitivamente a nuestra página junto con imágenes de calidad.

Definimos y desarrollamos un "Nosotros". Consideramos un espacio interesante para poder presentarnos individualmente y como grupo de trabajo.

Debatimos que Api utilizar, decantándonos por Sheet DB.

Desarrollamos el Formulario de participación.

Para la próxima reunión:

- Finalizar la página "Nosotros".
- Ultimar detalles del main del index, con contenido y carrusel.
- Avanzar con el desarrollo de páginas de recetas, por sección y particulares.

Reunión 19/10:

Durante la sexta reunión cerramos la página "Nosotros" subiendo una breve descripción de nosotros junto a una foto de cada uno. Terminamos el carrusel que se encuentra en la página de inicio y subimos las recetas y fotos que se encuentran en las páginas por secciones e individuales. Decidimos modificar el menú burguer por uno tradicional.

Además, desarrollamos en forma responsiva para computadora o móvil todas las páginas.

Finalmente, realizamos el diseño de css y ejecutamos pruebas para confirmar su funcionamiento.

Reunión 26/10:

Revisión total del proyecto.